Šentjane

Ime kanala	tip kanala	Aglomeracija	Naziv projekta	Dolžina	Objekti za priključitev	Št. objektov za priključitev	PE	OPOMBA (odločba GD)	Datum GD	Datum veljavnosti GD	Ocena investicije eur/m1	Ocena investicije projektantska	Podatki o projektu	stroški EUR/PE	stroški EUR/objekt
Še2	T2	Lucija	Fealna kanalizacija Kanal Šentjane 2	856	Šentjane 1, 2, 2a, 5, 5a, 5b, 7, 9, 9a, 11, 13, 13a, 15	13	17	Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-5/19-25 z dne 11. 2. 2021 je razveljavljen Odlok o OPPN "Ob Belokriški". Kanal poteka v območju OPPN in izdaja GD ni mogoča			475.936,00 €		Biro Obala d.o.o., DGD, št.pr. 56/18-2, april 2019	27.996,24 €	36.610,46 €
Še3	T1	Lucija	Fealna kanalizacija Kanal Šentjane 3	1077	Šentjane 4, 6, 19, 21, 23, 25, 25b, 25c, 27, 27a, 31, 31a,	12	42	351-56/2022-6235-6 z dne 4.5.2022	4.5.2022	4.5.2027	598.812,00 €		PZI v izdelavi	14.257,43 €	49.901,00 €
Še4	T1	Lucija	Fekalna kanalizacija Šentjane - kanal Šentjane 4	345	Koprska cesta 15, 17, 19, 21, 21a	5	18	351-225/2019-7 z dne 23.10.2019	23.10.2019	23.10.2024	191.820,00 €	118.000,00 €	Biro Obala d.o.o., PZI, št.pr. 118/18-1, september 2021	10.656,67 €	38.364,00 €
Še5	T1	Lucija	Izgradnja javne fekalne kanalizacije na območju Šentjane, kanal Še5-Šentjane 5	1300	Šentjane 20, 20A, 22, 24, 26,51, 51A, 53, 55,57, 57A, 63, 63A,65, 67,69, 71, 71A, 71B, 71C, 73, 75, 77, 79, Strunjan 57	24	32	351-213/2019-19 z dne 13.3.2020	13.3.2020	13.3.2025	722.800,00 €	313.000,00 €	Projekt d.d., PZI, št 14803, marec 2021	22.587,50 €	30.116,67 €

LETO IZGRADNJE

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		475.936,00 €							
	598.812,00 €								
191.820,00 €									
722.800,00 €									